

documento		Inge-Su SA CV		Coamaq, SA de CV		ICAVEM, SA de CV		ARMAAC CONSTRUCTORA SA DE CV	
3	certificacion de conocer el sitio de los trabajos programa de obra	Presentó constancia sin firma de la SOP	descalificación	Presentó constancia sin firma de la SOP	descalificación	Faltaron todos los programas en cantidades y %	descalificación	No respeta el plazo de ejecución	descalificación
		Faltaron todos los programas en cantidades	descalificación	Programa de obra incompleto	descalificación				
		El monto de la obra no coincide con el presupuesto	descalificación	No respeta fechas de inicio y terminación	descalificación				
		Cambiar encabezados con las fechas de las semanas		Programas de suministros incompletos y en periodos mensuales	descalificación				
3 4	Planeación Integral Contratos en vigor y fallos adjudicados	El programa de personal técnico también debe representarse por semanas.		Omitió el programa de personal técnico	descalificación			Omitió el programa de personal técnico	descalificación
				Omite documento Hacer dos documentos	descalificación "La ausencia de un documento no se suple con otro".			Omite documento Falta relación de contratos vigentes	descalificación
7	Escrito de proposición	El monto No coicide con el presupuesto		Es obligatorio el uso de Sispliego Los precios unitarios se reportan SIN iva					
8	Presupuesto de obra								
9.0	Tabulador de salarios	Falta información	descalificación	Faltan análisis de FSR de cada categoría	descalificación			Error en fórmulas, datos erróneos	descalificación
9.1	Precios Unitarios							Faltó copia del riesgo de trabajo	descalificación
9.2	Costos horarios	Faltó copia del indicador económico (TIIE)	descalificación	Faltó copia del indicador económico (TIIE)	descalificación			Aplica cargos adicionales del 1%	descalificación
	Básicos	Faltó análisis de básicos (auxiliares)	descalificación	Faltó análisis de básicos (auxiliares)	descalificación			Faltó copia del indicador económico (TIIE)	descalificación
9.3	Indirectos, Financiamiento y Utilidad	Las tasas que utilizó son anuales, faltó difidir las entre 12,el análisis termina 2 meses después que la obra por flujo y no coinciden con los precios unitarios	descalificación	Faltaron análisis de indirectos de oficina, de campo, del financiamiento, utilidad y adicionales	(5) descalificación			Las tasas que utilizó son anuales, faltó difidir las entre 12, el análisis termina 2 meses después que la obra por flujo	descalificación
9.4	Explosión de insumos	Faltó copia del indicador económico (TIIE) No coincide el costo directo con el análisis de indirectos y el financiamiento	descalificación					Faltó copia del indicador económico (TIIE)	descalificación
	Redacción	Muy buena, solo falta referencia a la licitación. Todo el paquete debe ir firmado por el representante legal (uno solo).		Buena, solo falta referencia a la licitación.		Muy buena		Buena	
	Firmas								
	Propuesta foliada								
Monto de su propuesta		29,061,176.23	10 motivos de descalificación	28,682,406.87	16 motivos de descalificación	30,676,905.88	2 motivos de descalificación	29,014,523.93	13 motivos de descalificación